شركة شفق الإنشائية للمقاولات العامة



التاريخ:٢٠٢٥/٨/١٣

فرع :فرع الرياض المشروع: فلة نزار العمر - النرجس كشف حساب حسب التصنيف

الفاتورة	البيان	التاريخ	المبلغ	التصنيف
1	بلك إسمنتي 50 / 20 سم - إسمنت بحريني 3 كيس - نصف دينا رمل	2024-06-02T07:18:46	327.00	مواد بناء
9	بلك إسمنتي 50 / 20 سم - نصف دينا رمل - إسمنت بحريني 3 كيس	2024-07-03T08:00:10	292.00	
15	متر سلسلة حديد 8 ملي +1 حبة قفل كروم 1	2024-07-03T12:35:53	20.00	
18	أكياس نفايات +1 برميل 2	2024-07-07T13:29:47	50.00	
31	سلم + 1 كوريك + 1 ممسحة 1	2024-07-11T13:43:29	20.00	
32	سلم 1	2024-07-13T14:08:46	10.00	
33	كريك + 2 مجرفة 2	2024-07-14T14:08:46	20.00	
34	كريك عادي +1 فاروع ملحم عادي 1	2024-07-16T14:08:46	50.00	
47	مواد بناء	2024-08- 06T14:51:37.07	1,125.85	
48	إسمنت بحريني 50 كيس - بلك إسمنتي 1000/ 20 سم	2024-08-06T07:08:23	3,058.00	
60	حبة خراشة كروم 1	2024-08-05T10:35:13	20.00	
61	حبة مكنسة 1	2024-08-05T10:35:13	10.00	
62	حبة زرادية 1	2024-08-06T10:35:13	10.00	
65	شراع أزرق 1	2024-08- 08T14:05:11.737	46.00	
66	سلك تربيط 20	2024-08- 08T14:19:16.837	739.91	
67	بلك إسمنتي 2500 / 20 سم	2024-08- 08T08:04:08	5,520.00	
70	دينا رمل مخلوط - 4 كيس طرطشة 1	2024-08-11T07:18:35	250.00	
72	سافيتو بوند أزرق 20 لتر - 1 آيبوكسي 2	2024-08-12T08:23:55	288.65	
85	متر إنترلوك - 10 متر بلاط بلدي المديفر - بلك إسمنتي 1000 / 20 سم - إسمنت بحريني 100 4 كيس - 3 فيلر بورد بولندي 18 سم	2024-08-13T07:46:09	4,494.00	
87	رد سقس رمل بناء 1	2024-08-06T07:21:34	750.00	
88	رد مخلوط سقس -1 لياسة سقس 1	2024-08-11T07:24:33	1,700.00	
95	حبة رولا 1	2024-08-13T12:29:23	5.00	
96	حبة رولا 1	2024-08-11T12:29:23	5.00	
97	جوز كفوف ربل أسود + 1 شاكوش 3	2024-08-11T12:29:23	38.00	
98	عدد 6 رفعات بالبكت دفان للمسبح	2024-08-14T12:29:23	90.00	
106	ستل أسود 2	2024-08-14T09:48:35	10.00	

123	شبك حديد	2024-08-24T12:23:05	5.00
148	سلك تربيط - 8 كيس بسكوت إسطواني 25 مم - 4 كيس بسكوت إسطواني 5 سم 15	2024-09- 08T15:03:52.017	1,152.93
150	حبة مساحة +1 حبة ستل أسود 1	2024-09-03T11:07:47	15.00
158	وتر - 150 إنترلوك 11 10°10	2024-09- 11T14:50:59.323	2,130.38
165	قطعة سلك تربيط 5	2024-09-15T09:52:18	184.98
166	حبة سلسلة حديد 1	2024-09-15T09:52:18	40.25
175	حبة شبك زاوية +1 حبة ريشة منشار 1	2024-09-15T10:22:47	6.00
181	حبة مغناطيس 2	2024-09-19T07:55:00	11.50
190	إسمنت بحريني 25 كيس	2024-09-26T08:23:46	425.00
191	مواد بناء	2024-09- 29T14:30:58.263	1,075.89
203	رد سقس مخلوط 1	2024-10- 09T09:05:02.553	850.00
211	شراع رصاصي الدرع 15°10 - 2 شراع أزرق 8°10 2	2024-10-10T07:26:55	368.00
222	جراوت - 1 سافيتو بوند أزرق 20 لتر 2	2024-10- 29T14:18:59.907	170.20
231	حبة سلم بلوك 100	2024-11-05T07:57:50	368.00
232	مسدس طلقات رأس طويل أتوماتيك - 3 مسمار طلقات أتوماتيك 1	2024-11- 06T14:38:29.96	391.00
233	عايدي رمل بناء 1	2024-11-03T09:10:36	650.00
236	بلك إسمنتي 2000/ 20 سم	2024-11-05T15:17:24	4,416.00
237	إسمنت بحريني 15 كيس	2024-11-04T15:22:44	255.00
244	حبة فلين هوردي ضغط 16 مقاس 25°40°200 90	2024-11-14T14:30:24	3,415.50
249	قطعة سلك تربيط 6.22 كيلو + 7 كيس بسكوت اسطواني 25 مم + 7 لفة عزل فايبر 15 جلاس	2024-11- 18T15:17:06.823	1,762.43
251	تورید دفان صبیز کسارة 30 رد (قیمة الرد 260 ریال)	2024-11-18T07:58:08	7,800.00
255	تريلا رمل دفان أحمر	2024-11-11T07:44:23	750.00
256	سقس رمل مباني	2024-11-17T07:49:09	750.00
261	بلك إسمنتي 350 / 15 سم + 300 / 20 سم	2024-11-18T14:35:24	1,330.00
263	سكين موكيت 1	2024-11-19T13:01:48	15.00
264	متر +1 سكين 1	2024-11-19T13:01:48	25.00
277	سافيتو بوند أزرق 20 لتر - 2 جراوت - 5 برميل عزل إيزو بروف ماكس 1	2024-12-01T07:43:17	658.95
286	شراء 2 حبة رولا	2024-12-04T10:16:50	10.00
296	بلك إسمنتي 800 / 20 سم	2024-12-08T11:48:34	1,766.00
297	بلك إسمنتي 130/ 20 سم	2024-12- 12T12:37:22.543	325.00
299	تريلات رمل أحمر 3	2024-12-13T08:54:28	2,250.00
301	برميل عزل إيزو بروف ماكس 1	2024-12-15T07:18:09	97.75
303	رول نايلون 1000 ميكرون 7	2024-12-16T07:12:51	764.75
306	بلك إسمنتي 400 / 20 سم + إسمنت بحريني 20 كيس	2024-12-14T14:15:39	1,243.00
308	تورید دفان صبیز کسارة 11 رد (قیمة الرد 260 ریال)	2024-12-17T08:10:03	2,860.00
314	كيس مبيد ويجا (سعر الكيس 50 ريال) 32	2024-12- 18T13:24:34.903	1,600.00
316	كيس بسكوت إسطواني 25 مم بسلك صغير - 6 سلك تربيط 10	2024-12-18T07:16:24	681.97
325	رد تریلا رمل أحمر 1	2024-12-23T07:22:49	750.00
335	دينا رمل أحمر 2	2025-01-01T14:33:45	400.00

336	إسمنت بحريني 35 كيس	2025-01-01T14:56:35	630.00
337	بلك بخار اللبنة الذهبية 2000 / 20 سم + 2000 / 15 سم + 10 / 200 سم + بلك مواصير أحمر 400 حبة	2025-01- 02T15:01:41.93	12,535.00
338	مواد بناء	2025-01- 02T15:27:23.183	2,380.50
339	رد رمل مباني 1	2025-01- 05T07:41:43.15	750.00
345	بلك بخاري 15/1000سم + بلك بخاري 20/2000سم + بلك بخاري 10/200سم	2025-01-08T14:53:46	8,723.00
346	كيس اسمنت بحريني 50	2025-01-09T14:53:46	900.00
351	جفالي 4*125°60 ك 32-35 + 20 حبة إكستروند الجفالي 5°125°60 16	2025-01-04T08:42:15	5,170.40
352	حبة جفالي 4°125°60 ك 33-35	2025-01-09T08:49:15	1,472.00
353	بلوك السعودية بخار 700/ 15 سم عادي + 100/ 25 سم عادي + 1000/ 20 سم معزول جفالي	2025-01-05T12:26:48	10,083.20
354	قفل +1 شريط لي 1	2025-01-14T09:40:31	19.00
358	جراوت - 1 صندوق خشب کهرباء کبیر 2	2025-01- 15T14:40:23.427	132.25
359	بلك بخار اللبنة الذهبية 350 / 10 سم + 1600 / 20 سم	2025-01-14T09:19:35	5,367.00
360	إسمنت بحريني 50 كيس + 200 حبة بلك مواصير أحمر	2025-01-14T09:25:38	1,500.00
361	رد تریلا رمل مباني 1	2025-01-09T10:31:48	950.00
362	مسدس طلقات أتوماتيك - 3 مسمار طلقات أتوماتيك 1	2025-01- 16T14:33:41.12	391.00
363	زاوية بلوك 1 ملي 300	2025-01- 16T14:37:10.557	189.75
365	عصا مكنسة - 2 مكنسة خشنة - 2 مكنسة ناعم 4	2025-01- 20T14:38:15.357	42.55
371	بلك بخار اللبنة الذهبية 1000 / 15 سم + 50 / 10 سم	2025-01-20T11:02:48	2,735.00
374	بلوك بخار السعودية 700/ 15 سم عادي + 100/ 25 سم عادي + 1000/ 20 سم معزول جفالي	2025-01-05T07:38:11	10,083.20
375	بلوك بخار السعودية 800 / 15 سم عادي + 100 / 20 سم معزول جفالي	2025-01-14T07:49:58	2,881.56
380	كيس بسكوت اسطواني 25 مم بسلك صغير +15 قطعة سلك تربيط 22 6 كيلو 5	2025-02- 12T14:54:53.137	727.43
383	كيس اسمنت بحريني +1 رد رمل ابيض عايدي 30	2025-02- 13T13:12:07.733	1,140.00
390	فلين هوردي ضغط 16 مقاس 25°40°400 - 120 فلين هوردي ضغط 16 مقاس 25°40°40 190	2025-02-24T09:04:28	8,148.90
407	سلك تربيط - 1 جراوت 5	2025-03-17	219.48
414	سلم بلوك مقاس 15 سم + 50 / 10 سم + 300 زاوية بلوك 1 ملي 50	2025-04-06	557.75
415	سلك تربيط - 5 كيس بسكوت إسطواني 25 مم 15	2025-04-06	727.43
417	بلك مواصير أحمر - بلك بخار اللبنة الذهبية 2000 / 15 سم + 1000 / 20 سم + 150 / 10 400 400 سم + إسمنت بحريني 50 كيس	2025-04-07	11,027.00
421	حبة جفالي 4*125°60 ك 33-35	2025-04-08	1,104.00
422	حبة جفالي 4°125°60 ك 35-32	2025-04-06	2,760.00
423	عربية كفر حجري 1	2025-04-13	149.50
424	بلك بخار اللبنة الذهبية 1500 / 15 سم + 500 / 20 سم + 200 / 10 سم	2025-04-13	6,204.00
425	بلك بخار اللبنة الذهبية 450 / 15 سم + 550 / 20 سم + 50 / 10 سم	2025-04-14	2,998.00
426	إسمنت بحريني 50 كيس	2025-04-15	900.00
433	سلك تربيط 10	2025-04-24	369.96
436	لفة عزل فايبر جلاس 2	2025-04-27	253.00
439	قفل کروم 1	2025-04-26	15.00
445	شراع رصاصي الدرع 15°10 2	2025-05-05	276.00
449	فلين هوردي ضغط 16 مقاس 25°40°40 - 35 فلين هوردي ضغط 16 مقاس 25°40°40° 355 فلين هوردي	2025-05-01	4,022.70

464	رمل أبيض عايدي 1	2025-05-17	600.00	
465	بلك بخار اللبنة الذهبية 2000 / 15 سم + 2000 / 20 سم + 10 / 300 سم + بلك مواصير أحمر 200 حبة	2025-05-18	12,842.00	
466	حبة سلم بلوك مقاس 10 سم - 300 زاوية بلوك 1 ملي 100	2025-05-15	557.75	
467	متر بلاط بلدي المديفر - 1 جراوت 5	2025-05-15	149.50	
469	رد زیرو 1	2025-05-18	1,300.00	
473	إسمنت بحريني 35 كيس	2025-05-28	630.00	
474	بلك بخار اللبنة الذهبية 200 / 10 سم + 520 / 15 سم + 250 / 20 سم + بلك مواصير أحمر 100 حبة	2025-05-28	3,027.00	
480	حبة فلين هوردي ضغط 16 مقاس 25°40°400 45	2025-06-01	1,707.75	
494	كريك برازيلي 1	2025-06-16	35.01	
496	رول نايلون 1000 ميكرون 2	2025-06-18	218.50	
497	بلك بخار اللبنة الذهبية 500 / 20 سم	2025-06-19	1,454.00	
507	كيس مبيد ويجا مع الترحيل 2	2025-06-23	150.00	
513	كيس اسمنت بحريني 25	2025-06-29	450.00	
516	علبة ايبوكس خرسانة 1	2025-07-01	75.00	
462	حبة جفالي 4°125°60 ك 35-32	2025-05-14T13:42:20	1,840.00	
519	علبة ابوكسي سيكا سيكادور 2 علبة 1	2025-07-17	86.25	
523	حبة سافيتو بوند ازرق 20 لتر 3	2025-07-20	303.60	
525	حبة سلم بلوك مقاس 15 سم 50	2025-07-23	184.00	
	الاجمالي حسب الصنف: 194,865.81			
2	بناء جدار الكهرباء ولياسته	2024-06-05T10:22:05	350.00	أجور عمالة
7	عمل أبواب في الشنكو لإزالة أعمدة الإنارة	2024-06-26T13:07:33	350.00	ومعدات
12	تحريك الساتر من جهة البيارة والخزان للبوكلين	2024-07-02T12:35:53	300.00	
13	إيجار عربية	2024-07-03T12:35:53	10.00	
16	بناء جدار الكهرباء ولياسته	2024-07-04T12:35:53	350.00	
19	يوم إيجار ماطور شفط ماء 2 بوصة مع 60 متر لي 7	2024-07-08T13:29:47	280.00	
20	رافعة لنقل غرفة الحارس	2024-07-08T13:29:47	350.00	
26	إيجار 2 يوم غطاس مع ليات	2024-07-11T12:25:01	50.00	
27	بوب كات لنظافة الأرض بعد الحفر	2024-07-11T12:25:01	300.00	
29	كهربائي لتمديد كهرباء غرفة الحارس والموقع	2024-07-11T12:25:01	150.00	
35	إيجار 3 أيام سلم	2024-07-17T14:08:46	30.00	
36	أعمال يومية لنظافة القبو والبيارة للقبو	2024-07-17T14:08:46	500.00	
37	نظافة القبو وبيارة القبو من الدفان بعد الحفر	2024-07-17T14:08:46	450.00	
40	حدادة شينكو وتثبيته في الأرض لتغطية الموقع	2024-07-29T11:18:19	190.00	
41	إيجار سلم 3 أيام	2024-07-22T13:20:39	30.00	
42	إيجار سلم 1 يوم	2024-07-28T13:20:39	10.00	
43	إيجار سلم 1 يوم	2024-07-30T13:20:39	10.00	
56	شراء مكيف شباك للحارس	2024-08-04T10:35:13	600.00	
64	إيجار 2 غطاس مع 2 لي 50 متر 2 بوصة	2024-08-06T10:35:13	100.00	
83	إيجار غطاس لمدة 6 أيام	2024-08-11T12:45:55	150.00	
94	إيجار صاروخ + إيجار بكره	2024-08-11T12:29:23	25.00	
99	يوميات الحارس شرف وعدد عاملين + دفان للمسبح وتنظيف الأرضية ورفع المخلفات من القبو ورفع البلوك الساقط بعد الهدم وفرزه	2024-08-14T12:29:23	1,800.00	
105	تنظيف الأرضية بعد البكلين وقبل صبة النظافة ونحت الجدران والزوايا ورفع المخلفات وعدد 7 يوميات لثلاث أشخاص 3 / 1/3 وعزل القواعد	2024-08-14T09:48:35	1,690.00	

107	رفع بالبكث (6 مخلوط + 1 أسمنت)	2024-08-14T09:48:35	105.00
108	رفع المخلفات بعد هدم الجدار ورفعها من البدروم والمسبح إلى حديقة	2024-08-19T09:48:35	1,800.00
109	تنظيف البيارة العلوية ونقل المواسير إلى أعلى المواسير القديمة	2024-08-19T09:48:35	50.00
118	مروحة للقبو بعد الصب + مسطرين للمسبح	2024-08-22T10:14:05	350.00
120	إيجار رافعة لرفع عدد 3 بكت رمل اسمنت	2024-08-21T12:23:05	45.00
128	عدد 9 يوميات على 3 أيام + يوميتان إضافية + نصف يوم لعاملين + 10 ريال تركيب شبك وماسورة مطولة للغطاس	2024-08-27T12:23:05	2,000.00
129	إيجار 7 أيام غطاس	2024-08-27T12:23:05	175.00
135	عمل شنكو جديد (لتسكير الباب) تم ارجاعه وتسجيله كمرتجع	2024-09- 02T12:46:59.883	280.00
146	لياسة الخزان والبيارة والمسبح	2024-09- 04T14:18:36.307	2,000.00
152	إيجار غطاس ليوم واحد	2024-09-05T11:07:47	25.00
153	إيجار غطاس لمدة 6 يوم	2024-09-07T11:07:47	150.00
154	تكسير كبير هيلتي + توصيلة	2024-09-07T11:07:47	30.00
155	نظافة الخزان والبيارة + المسبح + تكسير عمق زائد للغطاس	2024-09-08T11:07:47	400.00
164	إيجار لي ماء عدد 2	2024-09-11T11:42:52	10.00
177	إيجار غطاس لمدة 7 أيام	2024-09-15T10:22:47	175.00
200	يومية عمال وبوبكات لتدعيم جدران المسبح	2024-10- 07T14:52:21.58	1,700.00
206	نظافة تسليح لبشة المسبح والقبو وبيارة المسبح والخزان والبيارة ونظافة ورفع الطمس من الخزان الحديد وإزالة الوتر استوب	2024-10-08T09:59:38	400.00
208	مروحة لصبة لبشة القبو	2024-10-08T09:59:38	400.00
209	نظافة ما بين القواعد وعزل القواعد/ جزء من الحساب والمتبقي 200 ريال	2024-10-09T09:59:38	500.00
214	متبقي حساب نظافة وعزل القواعد/ تابع فاتورة رقم 7537	2024-10-13T09:26:52	200.00
227	نظافة أسفل الجدران الخرسانية للخزان والبيارة قبل التخشيب ونظافة مواسير البيارة من الخارج	2024-10-30T11:37:36	50.00
235	نظافة حول الجدار الخرسانية تمهيداً للعزل من الخارج	2024-11-06T11:25:16	200.00
239	إيجار 3 حاويات لنقل المخلفات	2024-11- 12T12:34:49.707	1,500.00
241	نظافة المسبح والصالة الرياضية + ونظافة حول الجدار الخرسانية بعد مباني حماية العزل + حول الخزان والبيارة ومراجعة للموقع كامل قبل الدفان	2024-11-12T10:12:44	450.00
242	نظافة سقف البدروم قبل الحدادة	2024-11-12T10:12:44	50.00
246	نظافة سقف القبو + نظافة الرقاب من الأعلى	2024-11-18T09:14:45	300.00
248	دفان ورص طبقة القواعد 5 طبقات (سعر الطبقة 2500 ريال)	2024-11- 18T13:53:56.333	12,500.00
266	نظافة الخزان + البيارة من سلك التربيط + عذل الميدة بالرول ويتبقى له 150 ريال	2024-11-21T13:01:48	250.00
267	متبقي حساب من فاتورة رقم 8197 150 ريال	2024-11-25T13:01:48	400.00
278	نظافة خزان الحديد الخاص بسحب الماء من الأرض	2024-12-02T10:00:18	100.00
281	إيجار هيلتي 1 يوم	2024-12-01T10:16:50	25.00
283	تحريك الرمل من مكانه إلى مكان آخر	2024-12-04T10:16:50	60.00
284	نظافة الميدة وأرضيتها كاملة بعد فك النجارة مع تكسير الخرسانة الساقطة	2024-12-04T10:16:50	400.00
287	تخريم كور	2024-12- 05T11:35:35.867	100.00
291	مروحة لسقف القبو (مروحة صب + قدة)	2024-12- 08T11:22:32.76	400.00
292	عزل الميدة بالبرايمر + عمل شطفة للعزل	2024-12- 08T11:22:32.76	500.00
294	نظافة الشارع مكنسة لاشتراطات البلدية	2024-12-09T10:12:42	50.00

295	تصنيع وتركيب 47 متر شينكو	2024-12-10T10:12:42	3,290.00
300	بناء مواسير السباكه وبناء الاحواض الزراعيه	2024-12- 15T12:56:10.19	1,200.00
311	نقل الغرفة عبر ونش إلى داخل الأرض	2024-12-15T12:14:30	200.00
312	نظافة الخزان والبيارة ونظافة الأحواش بعد مباني الأحواض الزراعية والمواسير + 50 ريال شراء كراتين مياه شرب	2024-12-15T12:14:30	250.00
313	عمل شينكو 3 م ارتفاع 2م لإغلاق مكان الغرفة	2024-12-15T12:14:30	210.00
317	دفان ورص طبقة الميدة	2024-12- 19T10:40:37.583	5,000.00
319	دفان الحوض غرب المدخل الشمالي بالرمل الأحمر لحماية المواسير + نظافة بعد حفر مواسير الحمامات + نظافة بطون الأعمدة	2024-12-22T09:16:11	400.00
326	إيجار 2 حاولة لنقل المخلفان	2024-12- 26T11:09:32.24	1,000.00
327	تعبئة 3 حاويات بالبوبكات	2024-12- 26T11:09:32.24	600.00
329	تخريم خرسانة 2	2025-01- 01T07:16:02.223	200.00
331	إيجار 2 حاوية لنقل المخلفات	2025-01- 01T07:16:02.223	1,000.00
332	تركيب باب للقبو	2025-01- 01T11:30:40.683	200.00
334	دفان ورص الاحواض	2025-01- 02T09:34:55.3	400.00
340	إيجار 2 حاوية لنقل المخلفات	2025-01- 05T10:55:07.72	1,000.00
342	نظافة البدروم + نظافة بطون الأعمدة + نظافة مخلفات الموقع إلى الحاوية	2025-01-01T10:59:29	500.00
347	تعبئة عدد 4 حاوية	2025-01-09T16:37:59	800.00
348	إيجار حاوية لنقل المخلفات	2025-01- 12T12:26:51.157	550.00
356	نظافة الموقع كامل قبل المباني	2025-01-14T09:40:31	250.00
364	إيجار حاوية لنقل المخلفات	2025-01- 20T10:34:28.647	550.00
367	تعبئة عدد 3 حاويات	2025-01-20T10:53:09	600.00
368	نظافة القبو بعد بناء السور	2025-01-20T10:53:09	150.00
370	دفان ورص المسبح	2025-01- 22T11:19:41.073	800.00
372	نظافة بعد المباني + نظافة القبو بعد الدفان	2025-01- 27T10:57:58.23	500.00
377	تكسير البلوك الزائد للباب + إيجار الصاروخ	2025-02-04T11:35:31	160.00
379	تكسير الكتاف باب الغرفة الخلفي	2025-02- 12T09:19:49.56	100.00
385	نظافة الدرج قبل الصب + نظافة بعد مباني فوق العتب	2025-02-18T09:37:09	250.00
387	ايجار حاوية	2025-02-20T11:43:18	550.00
399	نظافة السقف (الأرضي) قبل الصب + رفع مخلفات حول الموقع إلى الحاوية	2025-03-04T12:37:15	500.00
401	أعمال إضافيه للمقاول (تعديل ارتفاع العتب بعد التخشيب)	2025-03-09	500.00
402	أعمال إضافيه للمقاول خارج بنود العقد (تعديل ارتفاع سقف الدورالارضي)مبلغ مقطوع	2025-03-09	6,000.00
406	اعمال مروحة لسقف الدور الارضي	2025-03-11	650.00
410	كنس الشارع + نظافة الاحواش والدرج + بنزين لنظافة الفلين	2025-03-18	300.00
420	نظافة الطابق الأول بعد فك الأعمدة + نظافة بطون الأعمدة + مكنسة الشارع	2025-04-08	450.00
430	نظافة الطابق الأرضي بعد فك السقف + نظافة الطابق الأول بعد أعمال المباني + نظافة درج القبو وكنس القبو	2025-04-21	550.00

4	31	نظافة الأحواض + نظافة الدرج من سلك التربيط	2025-04-23	160.00	
4	57	عدد 3 أبواب سيفتي للمصعد	2025-05-11	450.00	
4!	58	نظافة سقف الأول من سلك التربيط + نظافة بطون أعمدة الملحق	2025-05-11	350.00	
4!	59	حساب تسليح وتخريم وتوزيع وصبة وتنعيم لرمبة المسبح	2025-05-11	700.00	
47	70	كنس الطابق الأرضي بعد مباني فوق العتب + نظافة بعد فك الأعمدة + كنس الشارع حول الموقع + كنس أرضية الملحق الخارجي	2025-05-19	400.00	
4	71	مروحة سقف الأول	2025-05-25	600.00	
4:	72	نظافة الملحق العلوي	2025-05-25	300.00	
4	77	باب سيفتي للمصعد في الملحق العلوي	2025-05-25	150.00	
48	84	كنس الشارع	2025-06-02	100.00	
48	86	نظافة السقف من سلك التربيط + عزل سقف القبو	2025-06-04	450.00	
50	00	مروحة لسقف الملحق	2025-06-19	400.00	
50	01	نظافة الطابق الأول	2025-06-19	300.00	
50	02	نظافة الأحواش	2025-06-19	300.00	
50	04	تكسير الزوايا في الطابق الأرضي والأول والحوش ونظافتها + دفان المحلق الخارجي	2025-06-23	450.00	
50	05	إيجار هيلتي تكسير صغير	2025-06-21	15.00	
50	06	إيجار صاروخ كبير مع دسك + إيجار هيلتي تكسير صغير	2025-06-23	30.00	
50	08	إيجار حاوية مخلفات	2025-06-24	500.00	
50	09	تكسير باب المكتب العلوي + نظافة ارتداد الطابق الأول	2025-06-24	160.00	
5	12	نظافة سطح الملحق الخارجي وسطح غرفة السائق + نظافة سطح الملحق + نظافة الملحق العلوي ورفع المخلفات في الحاوية	2025-06-29	750.00	
5	18	عمل مبسط على امتداد المسبح	2025-07-14	700.00	
5	22	نظافة خلف الشينكو	2025-07-20	50.00	
52	24	لياسة أرضية القبو والدرج	2025-07-22	700.00	
	3	تم تحويل المبلغ في حساب مستقل (ضمان) لمستحقات المقاولين يسترد لاحقا نهاية مرحلة العظم (بديل سند لأمر)	2024-06- 11T15:00:55.11	50,000.00	
3	80	طلعة مساح (لتحديد الحفر + تحديد الخزان والبيارة + تحديد المسبح + استلام الحفر)	2024-07- 11T13:24:07.693	2,200.00	
3	18	شراء غرفة شينكو بركس جديدة لحارس الموقع	2024-07- 23T19:40:15.863	2,600.00	
30	04	إختبار وفحص دفان القواعد والأرقاب	2024-12- 17T07:37:40.203	2,070.00	أخرى
3:	81	إختبار عينة الدفان	2025-02- 12T20:43:47.297	517.50	
38	82	إختبار وفحص دفان الميدة	2025-02- 12T20:43:47.297	414.00	
5	17	تمتير أعمال (عظم) مقام للإستشارات الهندسية	2025-07-07	700.00	
		الاجمالي حسب الصنف: 58,501.50			
4	4	أعمال تركيب شنكو لساتر الأرض (130 متر * 40 ريال)	2024-06- 12T13:19:54.037	5,200.00	دفعة تركيب ساتر
40	05	عمل شنكو لساتر الارض (86متر *35 ريال)	2025-03-11	3,010.00	شينكو
		الاجمالي حسب الصنف: 8,210.00			
	5	دفعة أولى لأعمال الحفر والترحيل في المشروع	2024-06- 23T16:25:02.93	20,000.00	
	6	دفعة ثانية لأعمال الحفر والترحيل في المشروع	2024-06-23T07:58:53	20,000.00	دفعة بكلين
2	22	دفعة أخيرة لأعمال الحفر والترحيل في المشروع	2024-07-10T08:58:11	45,000.00	
		الاجمالي حسب الصنف: 85,000.00			

	8	دفعة مشرف 11% يونيو 2024 (إجمالي المصروفات 46227 ريال بعد خصم مبلغ بديل السند لأمر) شاملة للضريبة مبلغ الضريبة : 762.75 ريال	2024-06-30T23:53:54	5,847.72	
ŀ	46	دفعة مشرف 11% يوليو 2024 شاملة للضريبة مبلغ الضريبة : 1297.65 ريال	2024-07-31T18:43:14	9,948.64	
l	131	دفعة مشرف 11% أغسطس 2024 شاملة للضريبة مبلغ الضريبة : 2499.75 ريال	2024-08-31T10:15:50	19,164.78	
l	194	دفعة مشرف 11% سبتمبر 2024 شاملة للضريبة مبلغ الضريبة : 2566.43 ريال	2024-09-30T20:21:04	19,675.95	
ĺ	229	دفعة مشرف 11% أكتوبر 2024 شاملة للضريبة مبلغ الضريبة : 2630.62 ريال	2024-10-31T18:53:16	20,168.10	
l	275	دفعة مشرف 11% نوفمبر 2024 شاملة للضريبة مبلغ الضريبة : 2437.95 ريال	2024-11-28T20:21:54	18,690.96	
l	328	دفعة مشرف 11% ديسمبر 2024 شاملة للضريبة مبلغ الضريبة : 1937.91 ريال	2024-12-26T22:36:48	14,857.34	
ĺ	376	دفعة مشرف 11% يناير 2025 شاملة للضريبة مبلغ الضريبة : 2243.31 ريال	2025-01-30T23:31:42	17,198.68	دفعة مشرف
l	396	دفعة مشرف 11% فبراير 2025 شاملة للضريبة مبلغ الضريبة : 1420.61 ريال	2025-02-27T19:15:00	10,891.36	
ŀ	413	دفعة مشرف 11% مارس 2025 شاملة للضريبة مبلغ الضريبة : 1911.34 ريال	2025-03-26T00:00:00	14,653.64	
	443	دفعة مشرف 11% أبريل 2025 شاملة للضريبة مبلغ الضريبة : 1215.94 ريال	2025-04- 30T00:00:00	9,322.23	
l	479	دفعة مشرف 11% مايو 2025 شاملة للضريبة مبلغ الضريبة : 2090.47 ريال	2025-05-29T00:00:00	16,026.91	
l	514	دفعة مشرف 11% يونيو 2025 شاملة للضريبة مبلغ الضريبة : 1530.85 ريال	2025-06-30T00:00:00	11,736.54	
ĺ		الاجمالي حسب الصنف: 188,182.85			
	10	% قسط تأمين العيوب الخفية 30	2024-07- 04T08:18:35.147	7,845.05	
	11	رسوم الفاحص الفني للعيوب الخفية	2024-07- 04T08:19:56.517	10,296.99	رسوم ادارية
	378	رسوم تحديث المخططات في منصة ملاذ	2025-02- 05T23:31:11.713	115.00	
l		الاجمالي حسب الصنف: 18,257.04			
ĺ	14	14 ينزين 2024-07-03T12:35:53 25.00		25.00	محروقات وصبانة
ĺ		الاجمالي حسب الصنف: 25.00			فحروفات وطيات
l	17	سحب مياه جوفية	2024-07-06T13:29:47	250.00	سحب موية
l	25	سحب وايت ماء	2024-07-10T12:25:01	250.00	
l	28	رد وایت لسحب المیاه 2	2024-07-11T12:25:01	500.00	
į	44	شفط ماء مجاري	2024-07-30T13:20:39	250.00	
l	50	سحب موية بيارة فاتورة 1	2024-08-01T10:35:13	250.00	
ŀ	51	سحب موية بيارة فاتورة 2	2024-08-04T10:35:13	250.00	
ĺ	52	سحب موية بيارة فاتورة 3	2024-08-04T10:35:13	250.00	
l	53	سحب موية بيارة فاتورة 4	2024-08-04T10:35:13	250.00	
l	54	سحب موية بيارة فاتورة 5	2024-08-04T10:35:13	250.00	
ĺ	55	سحب موية بيارة فاتورة 6	2024-08-04T10:35:13	250.00	
l	57	سحب موية بيارة فاتورة 7	2024-08-05T10:35:13	250.00	
ŀ	58	سحب موية بيارة فاتورة 8	2024-08-05T10:35:13	250.00	
ĺ	73	سحب مياه مجاري فاتورة 1	2024-08-05T12:45:55	250.00	
l	74	سحب مياه مجاري فاتورة 2	2024-08-05T12:45:55	250.00	
l	75	سحب مياه مجاري فاتورة 3	2024-08-05T12:45:55	250.00	
l	76	سحب مياه مجاري فاتورة 4	2024-08-05T12:45:55	250.00	
į	77	سحب مياه مجاري فاتورة 5	2024-08-06T12:45:55	250.00	
ŀ	78	سحب مياه مجاري فاتورة 6	2024-08-07T12:45:55	250.00	
l	79	سحب مياه مجاري فاتورة 7	2024-08-08T12:45:55	250.00	
ĺ	80	سحب مياه مجاري فاتورة 8	2024-08-08T12:45:55	250.00	
	81	سحب مياه مجاري فاتورة 9	2024-08-08T12:45:55	250.00	

į	82	سحب مياه مجاري فاتورة 10	2024-08-10T12:45:55	250.00
l	101	سحب موية فاتورة 1	2024-08-13T09:48:35	250.00
l	102	سحب موية فاتورة 2	2024-08-14T09:48:35	250.00
ĺ	103	سحب موية فاتورة 3	2024-08-14T09:48:35	250.00
l	104	سحب موية فاتورة 4	2024-08-14T09:48:35	250.00
l	110	سحب موية فاتورة رقم 1	2024-08-15T10:27:25	250.00
ĺ	111	ىىحب موية فاتورة رقم 2	2024-08-16T10:27:25	250.00
ŀ	112	سحب موية فاتورة رقم 3	2024-08-17T10:27:25	250.00
ŀ	113	ىىىحب موية فاتورة رقم 4	2024-08-18T10:27:25	250.00
l	114	ىىحب موية فاتورة رقم 5	2024-08-19T10:27:25	250.00
ĺ	115	سحب موية فاتورة رقم 6	2024-08-20T10:27:25	250.00
l	116	سحب موية فاتورة رقم 7	2024-08-21T10:27:25	250.00
l	117	ىىحب موية فاتورة رقم 8	2024-08-21T10:27:25	250.00
ĺ	122	سحب موية فاتورة 1	2024-08-22T12:23:05	250.00
l	125	سحب موية فاتورة 2	2024-08-24T12:23:05	250.00
l	126	سحب موية فاتورة 3	2024-08-25T12:23:05	250.00
ĺ	127	سحب موية فاتورة 4	2024-08-26T12:23:05	250.00
l	132	سحب موية فاتورة 1	2024-09-01T10:24:40	250.00
l	133	سحب موية فاتورة 2	2024-09-01T10:24:40	250.00
l	140	سحب موية مجاري فاتورة 1	2024-09-01T12:27:18	250.00
l	141	سحب موية مجاري فاتورة 2	2024-09-01T12:27:18	250.00
ŀ	143	سحب موية مجاري فاتورة 3	2024-09-01T12:27:18	250.00
ŀ	144	ىىىحب موية مجاري فاتورة 4	2024-09-01T12:27:18	250.00
į	151	سحب مجاري 4 رد	2024-09-03T11:07:47	1,000.00
ŀ	156	سحب مجاري 5 رد	2024-09-08T11:07:47	1,250.00
ŀ	162	سحب موية مجاري فاتورة 1	2024-09-11T11:27:41	250.00
ĺ	163	سحب موية مجاري فاتورة 2	2024-09-10T11:27:41	250.00
l	171	سحب ماء صرف صحي فاتورة 1	2024-09-11T10:22:47	250.00
l	172	سحب ماء صرف صحي فاتورة 2	2024-09-12T10:22:47	250.00
l	173	سحب ماء صرف صحي فاتورة 3	2024-09-14T10:22:47	250.00
l	174	سحب ماء صرف صحي فاتورة 4	2024-09-14T10:22:47	250.00
l	176	سحب ماء صرف صحي فاتورة 5	2024-09-15T10:22:47	250.00
l	178	سحب ماء صرف صحي فاتورة 6	2024-09-16T10:22:47	250.00
ĺ	184	سحب وايت مياه صرف صحي قاتورة 1	2024-09-18T12:22:07	250.00
l	185	سحب وايت مياه صرف صحي قاتورة 2	2024-09-19T12:22:07	250.00
l	186	سحب وايت مياه صرف صحي قاتورة 3	2024-09-21T12:22:07	250.00
ĺ	187	سحب وايت مياه صرف صحي قاتورة 4	2024-09-22T12:22:07	250.00
ĺ	188	سحب وايت مياه صرف صحي قاتورة 5	2024-09-23T12:22:07	250.00
l	210	عدد 9 فواتير سحب ماء الصرف الصحبي بواقع 250 ريال للفاتورة الواحدة	2024-10-10T09:59:38	2,250.00
l	213	سحب موية صرف صحي	2024-10-09T09:26:52	250.00
l	218	سحب موية صرف صحي	2024-10-16T09:03:04	250.00
ŀ		الاجمالي حسب الصنف: 19,500.00		
l	21	مواد سباكة وكهرباء	2024-07-09T07:19:47	3,932.31
í.				10.55

2024-07-10T12:25:01

10.00

24	متر سلك مبروم 150 × 2 5	2024-07-10T12:25:01	14.00
49	فیش جدار 13 أمبیر 2	2024-08-01T10:35:13	30.00
71	غطاس 1 حصان 1	2024-08-12T08:20:36	304.75
86	غطاس 1 حصان - 1 رول دهان 1	2024-08-14T06:59:36	1,098.83
93	نقاص حدید +1 نبل حدید +2 قفیز 1	2024-08-05T12:29:23	10.00
100	لي ماء 1	2024-08- 18T14:43:05.753	195.50
124	حبة مطول للغطاس +1 حبة زرادية كهرباء 1	2024-08-24T12:23:05	25.00
139	حبة توصيلة كهرباء للثلاجة 1	2024-09-01T12:27:18	20.00
147	سلك كهرباء 2°10 ملي مبروم 90	2024-09- 05T14:12:57.28	781.43
168	مواد سباكة	2024-09- 16T18:48:44.75	3,077.54
169	قسام وآي بحريني - 2 كوع زاوية بحريني - 2 كوع زاوية 2 بوصة ثقيل 1	2024-09-17T07:05:53	42.10
189	كوع زاوية 2 بوصة - 1 كوع زاوية نيبرو - 1 كوع زاوية بحريني - 1 شانيل - 1 سيخ 10 ملي 2	2024-09- 26T14:51:28.453	81.20
201	ماسورة بحريني - 2 جلبة عادي - 2 ماسورة 2 بوصة - 2 جلبة 2 بوصة - 1 غراء نيبرو 2	2024-10-07T07:29:02	359.03
204	ملبوش 25 ملي أسود إيجا 20	2024-10-09T07:29:57	27.60
205	مواد سباكة وكهرباء	2024-10-09T07:33:03	510.84
212	ماسورة 3 بوصة بحريني - 4 كوع زاوية 3 بوصة أبيض - 4 كوع زاوية 2 بوصة - 1 غراء نيبرو 2	2024-10-13T09:23:35	252.68
253	كوع زاوية بحريني - 3 سدة كاب 4 بوصة - 1 غراء 8	2024-11- 20T14:33:28.63	142.89
254	مواد سباكة وكهرباء	2024-11- 20T14:38:25.747	353.91
260	مواد سباكة وكهرباء	2024-11-24T07:35:20	681.26
262	مواد سباكة	2024-11-25T07:25:51	2,192.03
276	مواد سباكة	2024-12-01T07:34:00	7,316.40
280	مواد سباكة وكهرباء	2024-12-04T07:54:47	1,166.68
288	قسام وآي - 6 جلبة - 3 كوع فاتح - 3 ماسورة بحريني 6	2024-12- 05T15:11:43.26	815.93
302	مواد سباكة	2024-12-16T07:05:09	3,820.91
307	مواد سباكة	2024-12-17T07:38:45	424.70
315	رداد صرف 160 ملي إيطالي - 15 كوع فاتح 110 نيبرو أحمر 2	2024-12-18T07:03:05	491.63
330	سدة 1	2025-01- 01T07:16:02.223	10.00
341	مواد سباكة	2025-01-05T07:40:50	3,057.29
349	سدة كاب 4 بوصة 10	2025-01- 12T14:55:45.15	32.20
388	مواد سباكة وكهرباء (التفاصيل بالفاتورة)	2025-02- 25T14:50:31.22	1,102.29
395	مواد سباكة وكهرباء التفاصيل بالفاتورة المرفقة	2025-02- 27T14:02:55.413	121.33
397	كشاف شارع 200 وات - 30 سلك مبروم 3	2025-03- 02T14:47:22.28	414.00
398	حبة كشاف شارع 200 وات + 30 قطعه سلك مبروم 4*2 + 2 قطعه علبة بلاستيك 7*7 + 12 حبة فيش 13 ام الفا ابيض مع المفتاح	2025-03- 02T14:37:02.05	262.89
408	مواد سباكة وكهرباء التفاصيل بالفاتورة المرفقة	2025-03-18	3,041.76
416	ماسورة كهرباء 63 ملي ثقيل رمادي - 10 جلبة كهرباء ثقيل 63 ملي رمادي 7	2025-04-06	189.75
444	مواد سباكة وكهرباء التفاصيل بالفاتورة	2025-05-01	1,447.99

460	مواد سباكة وكهرباء التفاصيل بالفاتورة	2025-05-12	2,053.44	
483	مواد سباكة وكهرباء التفاصيل بالفاتورة	2025-06-02	486.11	
485	نقاص 1	2025-06-03	8.00	
495	حبة جلبة إصلاح 110 ملي + 1 حبة جلبة إصلاح 110 ملي 2	2025-06-16	40.01	
	الاجمالي حسب الصنف: 40,446.21			
39	إيجار خزان من 22-7 حتى 22-8-2024 م	2024-07-23T08:22:40	500.00	
92	إيجار خزان من 7-8 حتى 7-9-2024 م	2024-08- 15T14:27:33.697	500.00	
159	إيجار خزان من 22-8 حتى 22-9-2024 م	2024-09- 12T13:49:57.203	500.00	
160	إيجار خزان من 6-9 حتى 6-10-2024 م	2024-09-09T13:51:43	500.00	
215	إيجار خزان من 7-9 حتى 7-10-2024 م	2024-10- 17T13:42:37.687	500.00	خزان مؤقت
216	إيجار خزان من 22-9 حتى 22-10-2024 م	2024-10-03T13:46:07	500.00	
228	إيجار خزان من 7-10 حتى 7-11-2024 م	2024-10-24T15:27:08	500.00	
273	إيجار خزان من 22-10 حتى 22-11-2024 م	2024-11-21T14:28:23	500.00	
274	إيجار خزان من 7-11 حتى 7-2024 م	2024-11-21T14:31:06	500.00	
298	إيجار خزان من 22-11- 2024 حتى 22-12-2024 م	2024-12-02T13:26:26	500.00	
	الاجمالي حسب الصنف: 5,000.00			
45	راتب الحارس شهر يوليو 2024	2024-07-31T13:20:39	1,500.00	
130	راتب حارس شهر أغسطس 2024	2024-08-28T08:35:37	1,500.00	
193	راتب الحارس شهر سبتمبر 2024	2024-09- 30T12:22:47.047	1,500.00	
221	راتب الحارس لشهر أكتوبر 2024 م	2024-10-27T09:29:13	1,500.00	
270	راتب الحارس شهر نوفمبر 2024 م	2024-11- 28T11:29:38.763	1,500.00	
320	راتب الحارس شهر ديسمبر 2024	2024-12-22T09:16:11	1,500.00	
373	راتب الحارس شهر يناير 2025 م	2025-01- 28T10:46:04.083	1,500.00	راتب حارس
389	راتب الحارس شهر فبراير 2025 م	2025-02- 26T10:05:55.643	1,500.00	
411	راتب الحارس لشهر مارس 2025م	2025-03-23	1,500.00	
441	راتب الحارس شهر أبريل 2025 م	2025-04-29	1,500.00	
478	راتب الحارس شهر مايو 2025 م	2025-05-29	1,500.00	
510	راتب شهر يونيو 2025 م	2025-06-26	1,500.00	
	الاجمالي حسب الصنف: 18,000.00			
59	طباعة مخططات	2024-08-05T10:35:13	85.00	
196	طباعة مخططات	2024-10- 03T12:08:24.86	190.90	مخططات
	الاجمالي حسب الصنف: 275.90			
63	رد ماء حلو	2024-08-06T10:35:13	150.00	تعبئة موية
84	رد ماء حلو	2024-08-12T12:45:55	150.00	
121	رد ماء حلو	2024-08-22T12:23:05	150.00	
134	عدد 2 كرتون ماء شرب حسب طلب المالك	2024-09- 02T10:39:28.247	30.00	
142	رد ماء حلو فاتورة 1	2024-09-01T12:27:18	150.00	
145	رد ماء حلو فاتورة 2	2024-09-01T12:27:18	150.00	

157	شراء 3 كرتونة مياه شراب	2024-09-08T11:07:47	45.00
180	شراء 5 كراتين ماء	2024-09-15T07:43:07	60.00
207	كراتين ماء شرب 6	2024-10-08T09:59:38	69.00
219	شراء 8 كراتين ماء	2024-10-21T09:03:04	100.00
226	رد ماء حلو	2024-10-29T11:37:36	150.00
234	کراتین ماء شرب 5	2024-11-06T11:25:16	50.00
240	رد ماء حلو فاتورة 1	2024-11-11T10:12:44	150.00
243	رد ماء حلو فاتورة 2	2024-11-13T10:12:44	150.00
245	کراتین ماء شرب 5	2024-11-14T09:14:45	50.00
247	رد ماء حلو	2024-11-18T09:14:45	150.00
265	ماء شرب	2024-11-21T13:01:48	50.00
282	رد ماء حلو 1	2024-12-02T10:16:50	150.00
285	شراء 5 كراتين ماء شرب	2024-12-04T10:16:50	50.00
309	رد ماء حلو فاتورة 1	2024-12-14T12:14:30	150.00
310	رد ماء حلو فاتورة 2	2024-12-15T12:14:30	150.00
318	وایت ماء 2	2024-12-22T09:16:11	300.00
343	شراء 10 كراتين ماء شرب	2025-01-01T10:59:29	100.00
355	رد ماء 2	2025-01-14T09:40:31	300.00
369	کراتین ماء شرب 5	2025-01-20T10:53:09	50.00
418	رد ماء حلو فاتورة رقم 1	2025-04-03	150.00
419	رد ماء حلو فاتورة رقم 2	2025-04-03	150.00
429	رد ماء حلو 2	2025-04-11	300.00
437	شراء 10 كراتين ماء شرب فاتورة 1	2025-04-06	100.00
438	شراء 10 كراتين ماء شرب فاتورة 2	2025-04-13	100.00
440	شراء 10 كراتين ماء شرب	2025-04-24	100.00
454	کراتین ماء 10	2025-05-04	100.00
455	رد ماء حلو فاتورة 1	2025-05-06	150.00
456	رد ماء حلو فاتورة 2	2025-05-06	150.00
461	کراتین ماء 10	2025-05-13	110.00
476	شراء كراتين ماء	2025-05-26	100.00
487	کراتین ماء شرب 10	2025-06-04	100.00
492	شراء 10 كراتين ماء شرب	2025-06-17	100.00
493	رد ماء حلو 2	2025-06-16	300.00
503	شراء 9 كراتين ماء	2025-06-22	100.00
520	شراء 9 كراتين ماء	2025-07-17	100.00
521	رد ماء حلو	2025-07-19	400.00
	الاجمالي حسب الصنف: 5,664.00		
68	حديد تسليح سابك 13 طن	2024-08-08T07:04:20	35,788.00
69	حديد تسليح سابك 2 طن	2024-08-10T07:06:28	5,637.00
91	حديد تسليح سابك 10 سيخ / 18 ملي	2024-08-08T11:48:52	667.00
149	حدید تسلیح سابك 15 طن	2024-09- 09T18:07:20.463	40,629.00
		· —	

حديد تسليح سابك 6 طن

سيخ حديد 10*3 متر 4

حديد تسليح سابك 1.50 طن

167

170

202

حديد

2024-09-15T11:43:26

2024-09-17T10:26:11

2024-10-07T07:45:48

16,215.00

46.00

4,020.00

1922 بناء 1920 مرية المسلح الله الإسلام الله الله الله الله الله الله الله ا		250	حديد تسليح سابك 4.50 طن	2024-11- 18T20:02:42.17	12,370.00	
1924 1924		252	حديد تسليح سابك 6.25 طن	2024-11-17T08:06:53	16,890.00	
1944 بين الله الله الله الله الله الله الله الل	i	305	لوح شبك أرضيات 5°2°8 مم 57	2024-12-16T14:00:40	6,358.35	
403 بناء + دليل بساعة حديد المدينة المدين		324	حديد تسليح سابك 10 طن	2024-12-21T14:07:27	28,060.00	
1434 بين 14 بين 15		394	حديد تسليح سابك 18 طن + 6 سيخ / 18 ملي + 16 سيخ / 20 ملي	2025-02-20T13:13:23	51,752.30	
4466 بناء 2 مديد تسليح سابك 2 مديد تسليح 1 مديد تسليح 1 مديد تسليح سابك 2 مديد تسليح 1 مديد تسليح 1 مديد تسليح 1 مديد 1		403	حديد تسليح سابك 4 طن	2025-03-06	11,086.00	
488 بديد تسليح سابك 5.7.5 سيل 15.50.03 498 بديد تسليح سابك 5.7 سيل 15.00		434	حديد تسليح سابك 8 طن + 9 سيخ / 18 ملي	2025-04-24	22,584.16	
الإسالة جاهل الروماي عديد تسليح سائك 35 سيل 48 سيخ 47 سيخ 47 مي 48 سيخ 47 سيخ 47 مي 48 سيخ 47 سيخ 47 مي 48 سيخ 48 سيخ 47 سيخ 499 سيخ 48 في 40 سيخ 499 سيخ 49		446	حديد تسليح سابك 2 طن	2025-05-06	5,313.00	
199 8 مه 1725 الرئيان 199 190 من 1725 190 من 19		481	حديد تسليح سابك 5.75 طن	2025-06-03	15,050.63	
الإسلاة جامرة الرابعة الترابعة الترابع		498	حديد تسليح سابك 35 سيخ / 8 ملي + 35 سيخ / 12 ملي	2025-06-11	1,227.63	
1988 (بيانة باعرة 1980.00 1		499	حبة شبك أرضيات 5°2°8 مم 8	2025-06-18	846.40	
المسيح والبدروم عناور 2024-08-26107,28.07 عنر (صبة القوامية) 190 (معناور 20 متر (صبة القوامية) 2024-08-26107,28.07 المسيح والبدروم) (معناور 2024-08-26107,28.07 عنر المسيح والبدروم) (معناور 10 متر (صبة القرائية) 2024-09-20107,41,47 (معناور 10 متر (صبة القرائية) 138 (مسيح) 2024-09-20107,41,47 (معناور 10 متر (صبة القرائية) 2024-09-20107,41,47 (معناور 10 متر (صبة القرائية) 199 (مسيح) 2024-09-1010,11,17 (معناور 10 متر (صبة القرائية) 198 (ميز (صبة القرائية) 199 (الاجمالي حسب الصنف: 274,540.47			
138 2024-09-26/10/28:00 34,873.75 1388 2024-09-30107,4147 3,662.75 3,662.75 2024-09-30107,4147 3,662.75 2024-09-30107,4147 3,662.75 2024-09-90107,4147 3,662.75 2024-09-90107,4147 3,662.75 2024-09-90107,4147 3,662.75 2024-09-90107,4147 7,446.25 2024-09-90107,4147 3,662.75 2024-09-90107,4147 3,662.75 2024-09-90107,4147 3,662.75 2024-09-90107,4147 3,662.75 2024-09-90107,4147 3,662.75 2024-09-90107,4147 3,662.75 2024-09-90107,4147 3,662.75 2024-09-90107,4147 3,692.75 3,595.00 2024-10-06108,0123 3,595.00 2024-10-06108,0123 3,595.00 2024-10-06108,0133 24,512.25 2024-10-06108,0435 24,512.25 2024-10-06108,0435 24,512.25 2024-10-2107,010.07 3,261.15 2024-10-2107,010.07 3,261.15 2024-10-2107,010.07 3,261.15 2024-10-2107,010.07 3,261.15 2024-10-2107,010.07 3,261.15 2024-10-2107,010.07 3,261.15 2024-10-2107,010.07 3,261.15 2024-11-200,08.61 2,	I	89	خرسانة مسلحة 300 مقاوم 80 متر (صبة نظافة لكامل الأرض)	2024-08-14T07:32:36	19,780.00	خرسانة جاهزة
179 179		119		2024-08-26T07:28:07	34,873.75	
179 (كبيسية البيارة والمشيدة 16,905.00 16,905		138	خرسانة مسلحة 370 مقاوم 13 متر + ثلج (صبة الأرقاب)	2024-09-03T07:41:47	3,662.75	
198		179	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2024-09-19T07:13:17	7,446.25	
البدروم) الغين وسوف يسترد مبلغها C-30 درسانة مسلحة 70 مقاوم 75 متر (صبة جدران البدروم) الغين وسوف يسترد مبلغها C-30 درسانة مسلحة 70 مقاوم 75 متر (صبة جدران البدروم) الغين وسوف يسترد مبلغها C-30 درسانة مسلحة 70 مقاوم 75 متر (صبة جدران البدروم) الغين المحمل 2024-10-30722-00-08.61 14,547.50 2024-10-30722-00-08.61 14,547.50 2024-11-26721/10-40.18 74,06.00 2024-11-26721/10-40.18 15,870.00 2024-11-26721/10-40.18 15,870.00 2024-11-26721/10-40.18 15,870.00 2024-11-26721/10-40.18 15,870.00 2024-11-26721/10-40.18 15,076.50 2024-11-26721/10-40.18 2024-11-26721/10-40.18 2024-11-26721/10-40.18 2024-11-26721/10-40.18 2024-11-26721/10-40.18 2025-01-204721/10-40.18 2025-01-204721/10-40.18 2025-01-204721/10-40.18 2025-01-204721/10-40.18 2025-01-204721/10-40.18 2025-01-204721/10-40.18 2025-01-204721/10-40.18 2025-01-204721/10-40.18 2025-01-204721/10-40.18 2025-01-204721/10-40.18 2025-01-204721/10-40.18 2025-01-204721/10-40.18 2025-01-204721/10-40.19 2025-01-204721/10-40.19 2025-01-204721/10-40.19 2025-01-204721/10-40.19 2025-01-204721/10-40.19 2025-01-204721/10-40.19 2025-01-204721/10-40.19 2025-01-204721/10-40.19 2025-01-204721/10-40.19 2025-01-204721/10-40.19 2025-01-204721/10-40.19 2025-01-204721/10-40.19 2025-01-204721/10-40.19 2025-01-204721/10-40.19 2025-01-204721/10-40.19 2025-01-204721/10-40.19 2025-01-204721/10-40.19 2025-01-404 2025-01		198		2024-10-06T08:01:23	16,905.00	
2024-10-21/07-10-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70		199		2024-10-06T08:04:35	24,512.25	
225 (عدال البدروم 14,547.50 2024-11- 2024-11- 2024-11- 2024-11- 2024-11- 26721.10.40.18 7,406.00 2024-11- 26721.10.40.18 15,870.00 2024-11- 26721.10.40.18 15,870.00 2024-11- 26721.10.40.18 15,870.00 2024-12- 2024-12- 04721.16.35.943 15,076.50 2024-12- 04721.16.35.943 15,076.50 2024-12- 04721.16.35.943 15,076.50 2025-01- 01722.03.316.437 18,543.75 2025-01- 01722.03.316.437 18,543.75 2025-01- 2025-0		217		2024-10-21T07:10:07	13,261.15	
268 (قارات الخزان + البيارة 7,406.00 26721:10:40.18 7,406.00 7,406.00 26721:10:40.18 7,406.00 2024-11- 26721:10:40.18 15,870.00 2024-11- 26721:10:40.18 15,870.00 2024-12- 04721:16:35.943 15,076.50 2024-12- 04721:16:35.943 15,076.50 2025-01- 01720:03:16.437 18,543.75 2025-01- 01720:03:16.437 18,543.75 2025-01- 01720:03:16.437 2025-01- 14708:18:42.703 8,021.25 2025-01- 14708:18:42.703 8,021.25 2025-01- 14708:18:42.703 4,508.00 2025-01- 20721:06:21.717 4,508.00 2025-02- 20721:06:21.717 4,508.00 2025-02- 20721:06:21.717 4,508.00 2025-03- 20721:06:21.717 4,870.00 2025-03- 20721:06:21.717 4,870.00 2025-03- 20721:06:21.717 4,870.00 2025-03- 20721:06:21.717 4,870.00 2025-03- 20721:06:21.717 4,870.00 2025-03- 20721:06:21.717 4,870.00 2025-03- 20721:06:21.717 4,870.00 2025-03- 20721:06:21.717 4,870.00 2025-03- 20721:06:21.717 4,870.00 2025-03- 20721:06:21.717 4,870.00 2025-03- 20721:06:21.717 4,870.00 2025-03- 20721:06:21.717 4,870.00 2025-03- 20721:06:21.717 2,970.00 2,970.00 2,970.00 2,970.00 2,970.00 2,970.00 2,970.00 2,970.00 2,970.00 2,970.00 2,970.00 2,970.00 2,070.00		225	خرسانة مسلحة 370 مقاوم 55 متر (صبة جدران البدروم)		14,547.50	
269 (مية البدروم) 26721.10:40.18 15,870.00 2024-12- 2024-12- 2024-12- 04721:6:35.943 15,076.50 2024-12- 04721:6:35.943 15,076.50 2025-01- 01720:03:16.437 18,543.75 18,543.75 2025-01- 01720:03:16.437 18,543.75 350 2025-01- 366 2025-01- 370 غيلة مسلحة 370 غيلة عادي 18 متر (صبة أعمدة الدور الأرضي) 4,508.00 2025-01- 20721:06:21,717 4,508.00 2025-01- 20721:06:21,717 4,508.00 2025-01- 20721:06:21,717 4,508.00 2025-01- 20721:06:21,717 4,508.00 2025-01- 20721:06:21,717 4,508.00 2025-01- 20721:06:21,717 4,508.00 2025-01- 20721:06:21,717 4,508.00 2025-01- 20721:06:21,717 4,508.00 2025-01- 20721:06:21,717 4,508.00 2025-01- 20721:06:21,717 4,508.00 2025-01- 20721:06:21,717 2		268	خرسانة مسلحة 370 مقاوم 28 متر (صبة جدران الخزان + البيارة)		7,406.00	
279 (مقاوم 75 متر (صبة الميدة) 15,076.50 333 (مقاوم 75 متر (صبة نظافة الميدة) 2025-01- 01T20:03:16.437 18,543.75 350 (مقاوم 75 متر (صبة نظافة الميدة) 18,543.75 2025-01- 14T08:18:42.703 8,021.25 366 (المية أعمدة السور) 2025-01- 2072:06:27.17 4,508.00 384 (ومية أختاب ودرج) 3,886.50 2025-02- 17714:04:06.23 3,886.50 404 (المية أختاب ودرج) 2016 متر (صبة أختاب ودرج) 3,8870.00 409 2025-03-05 38,870.00 409 (المية أغتاب الدور الأبول) 2025-03-13 4,485.00 427 (مسلحة 70 متر (صبة أعتاب ودرج الدور الأبول) 2025-04-17 7,176.00 432 (المية أعتاب ودرج الدور الأبول) 2025-04-23 5,980.00 452 (مسلحة 70 متر (صبة أعتاب ودرج الدور الأبول) 2025-05-06 29,900.00 453 (كالمتر (صبة مقاليب سطح الأبول) 2025-05-08 3,289.00 468 (مسلحة 70 عادي 20 1 متر (صبة أعمدة الملحق) 1 متر (صبة أ		269	خرسانة مسلحة 370 مقاوم 60 متر (صبة سقف البدروم)		15,870.00	
333 (معة) العيدة الميدة ا		279	خرسانة مسلحة 370 مقاوم 57 متر (صبة الميدة)		15,076.50	
350 (رسبة اعمدة الدور الأرضي) 8,021.25 366 (رسبة اعمدة الدور الأرضي) 4,508.00 384 (عرب المبة أكتاف وأعتاب ودرج) 2025-02-17714:04:06.23 3,886.50 404 (عرب المبة أكتاف وأعتاب ودرج) 38,870.00 38,870.00 409 (طرب المبة مقاليب الدور الأول) 40,000 40,000 40,000 40,000 427 (عرب المبة مقاليب الدور الأول) 2025-03-13 4,485.00 40,000		333	خرسانة مسلحة 300 مقاوم 75 متر (صبة نظافة الميدة)		18,543.75	
366 (عادي 1717 4,508.00 20T21:06:21.717 4,508.00 20T21:06:21.717 384 384 (عادي 171 404.06.23 3,886.50 2025-02-17T14:04:06.23 3,886.50 38,870.00 404 404 (عاد 100 405		350	خرسانة مسلحة 370 عادي 31 متر (صبة أعمدة الدور الأرضي)		8,021.25	
384 (ج) واعتاب ودرج) 3,886.50 404 (ج) المتر (صبة اكتاف وأعتاب ودرج) 38,870.00 404 خرسانة مسلحة 370 عادي 15 متر (صبة سقف الدور الأرضي) 38,870.00 409 (ح) خرسانة مسلحة 370 عادي 15 متر (صبة مقاليب الدور الأول) 4,485.00 427 خرسانة مسلحة 370 عادي 20 متر (صبة أعمدة الدور الأول) 2025-04-17 7,176.00 432 (عرسانة مسلحة 370 عادي 20 متر (صبة أعتاب ودرج الدور الأول) 5,980.00 452 خرسانة مسلحة 370 عادي 100 متر (صبة مقاليب سطح الأول) 2025-05-06 29,900.00 453 خرسانة مسلحة 370 عادي 11 متر (صبة مقاليب سطح الأول) 3,289.00 468 خرسانة مسلحة 370 عادي 51 متر (صبة أعمدة الملحق) 4,485.00		366	خرسانة مسلحة 370 عادي 16 متر (صبة أعمدة السور)		4,508.00	
409 () () () () () () () () () () () () () (384	خرسانة مسلحة 420 - 13 متر (صبة أكتاف وأعتاب ودرج)		3,886.50	
427 (طبة أعمدة الدور الأول) 7,176.00 خرسانة مسلحة 370 عادي 24 متر (صبة أعمدة الدور الأول) 7,176.00 432 (عدي 2025-04-17 7,176.00 عادي 20 متر (صبة أعتاب ودرج الدور الأول) 5,980.00 452 عادي 100 متر (صبة سقف الدور الأول) 2025-05-06 29,900.00 453 عادي 11 متر (صبة مقاليب سطح الأول) 453 468 468 عادي 15 متر (صبة أعمدة الملحق) 468 468 عادي 15 متر (صبة أعمدة الملحق) 4485.00		404	خرسانة مسلحة 370 عادي 130 متر (صبة سقف الدور الأرضي)	2025-03-05	38,870.00	
432 (صبة أعتاب ودرج الدور الأول) 5,980.00 خرسانة مسلحة 370 عادي 20 متر (صبة أعتاب ودرج الدور الأول) 5,980.00 ط52 كادي 100 متر (صبة سقف الدور الأول) 452 (صبة مقاليب سطح الأول) 453 عدي 11 متر (صبة مقاليب سطح الأول) 453 (صبة مقاليب سطح الأول) 468 ط68 عدي 11 متر (صبة مقاليب سطح الأول) 468 468 ط68 عدي 15 متر (صبة أعمدة الملحق) 468 4485.00		409	خرسانة مسلحة 370 عادي 15 متر (صبة مقاليب الدور الأول)	2025-03-13	4,485.00	
452 غرسانة مسلحة 370 عادي 100 متر (صبة سقف الدور الأول) 29,900.00 453 غرسانة مسلحة 370 عادي 11 متر (صبة مقاليب سطح الأول) 3,289.00 468 غرسانة مسلحة 370 عادي 15 متر (صبة أعمدة الملحق) 4,485.00		427	خرسانة مسلحة 370 عادي 24 متر (صبة أعمدة الدور الأول)	2025-04-17	7,176.00	
453 (صبة مقاليب سطح الأول) 2025-05-08 3,289.00 خرسانة مسلحة 370 عادي 11 متر (صبة مقاليب سطح الأول) 468 468 468 (صبة أعمدة الملحق) 468 4485.00		432	خرسانة مسلحة 370 عادي 20 متر (صبة أعتاب ودرج الدور الأول)	2025-04-23	5,980.00	
ط468 (صبة أعمدة الملحق) 4,485.00 خرسانة مسلحة 370 عادي 15 متر (صبة أعمدة الملحق)		452	خرسانة مسلحة 370 عادي 100 متر (صبة سقف الدور الأول)	2025-05-06	29,900.00	
		453	خرسانة مسلحة 370 عادي 11 متر (صبة مقاليب سطح الأول)	2025-05-08	3,289.00	
275 2025-05-27 خرسانة مسلحة 370 عادي 11 متر (صبة أكتاف وأعتاب الملحق)	l	468	خرسانة مسلحة 370 عادي 15 متر (صبة أعمدة الملحق)	2025-05-18	4,485.00	
		475	خرسانة مسلحة 370 عادي 11 متر (صبة أكتاف وأعتاب الملحق)	2025-05-27	3,289.00	

	488	خرسانة مسلحة 370 عادي : 6 متر (صبة سقف الملحق)	2025-06-15	18,975.00	
	491	خرسانة مسلحة 370 عادي 13 متر (صبة مقاليب وسقف المصعد)	2025-06-12	3,887.00	
	511	خرسانة مسلحة 370 عادي + 300 مقاوم 13 متر (صبة مقاليب الملحق + صبة نظافة الملحق الخارجي)	2025-06-22	4,030.75	
Ī		الاجمالي حسب الصنف: 332,667.40			
	90	دفعة مقاول بعد صبة النظافة	2024-08- 15T10:29:30.607	15,000.00	
	197	دفعة مقاول (بعد القواعد ولبشة البدروم)	2024-10- 03T12:08:24.86	35,000.00	
	223	جزء من دفعة المقاول (بعد الأرقاب وجدران البدروم)	2024-10- 30T12:47:22.053	28,000.00	
	224	أعمال إضافية للمقاول (تشريك في جدران القبو للمسبح)	2024-10- 30T12:47:22.053	500.00	
	259	دفعة مقاول (بعد سقف البدروم)	2024-11- 24T10:00:45.657	20,000.00	
	321	باقي الدفعة للمقاول (بعد الأرقاب وجدران البدروم)	2024-12- 23T09:53:49.327	2,000.00	
	322	أعمال إضافيه للمقاول (فتحات اسكاي لايت في سقف القبو)	2024-12- 23T09:53:49.327	500.00	
	323	دفعة مقاول (بعد صبة نظافة الميده)	2024-12- 23T09:53:49.327	5,000.00	دفعة مقاول
	344	دفعة مقاول (بعد أعمدة الدور الارضي)	2025-01- 06T13:13:12.577	20,000.00	
	357	دفعة مقاول (بعد مباني الدور الارضي)	2025-01- 15T11:21:52.087	5,000.00	
	400	دفعة مقاول (بعد سقف الدور الارضي)	2025-03-09	30,000.00	
	412	دفعة مقاول (بعد أعمدة الدور الأول)	2025-03-25	15,000.00	
	428	دفعة مقاول (بعد مباني الدور الاول)	2025-04-22	5,000.00	
	451	دفعة مقاول (بعد سقف الدور الاول)	2025-05-11	30,000.00	
ļ	463	دفعة مقاول (بعد أعمدة الملحق)	2025-05-18	10,000.00	
Į	489	دفعة مقاول (بعد سقف الملحق)	2025-06-15	15,000.00	
Į		الاجمالي حسب الصنف: 236,000.00			
Į	136	دفعة أولى لأعمال تنفيذ المسبح	2024-09-02T08:09:27	10,924.00	
	161	تكملة مبلغ الدفعة الأولى لأعمال تنفيذ المسبح (بعد تعديل العقد)	2024-09- 12T14:55:37.54	9,074.00	دفعة أعمال مسابح
Į		الاجمالي حسب الصنف: 19,998.00			
	137	قيمة عزل البدروم + المسبح + الخزان + بيارة البدروم (رولات + أدمكس) مرحلة أولى	2024-09-02T08:11:38	34,328.36	
	183	تكملة مبلغ إضافة مادة (أدمكس) بعد تحديد كمية الخرسانة	2024-09- 25T12:13:49.49	4,784.00	
	192	قيمة استخدام بن بار قبل صبة جدران المسبح وبيارة القبو (51 متر طولي * 57.50 ريال للمتر)	2024-09- 29T18:48:30.343	2,932.50	
	195	قيمة إضافة مادة الأدمكس على الخرسانة في صبة جدران المسبح وبيارة البدروم 50 م	2024-10-01T07:14:06	7,475.00	
	230	قيمة عزل جدران البدروم من الخارج (رولات) مرحلة أولى	2024-11- 04T22:17:38.387	12,945.61	دفعة عزل بدروم
	293	قيمة عزل جدران البدروم من الخارج (رولات) مرحلة ثانية	2024-12- 10T15:41:14.763	4,693.38	
֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓	482	دفعة أولى من أعمال العزل الإسمنتي للبدروم وملحقاته مرحلة أولى	2025-06-03	20,494.73	
	515	دفعة أخيرة من أعمال العزل الإسمنتي للبدروم وملحقاته مرحلة أولى	2025-07- 02T09:55:21.903	20,494.73	
الاجمالي حسب الصنف: 108,148.31					

182	%دفعة أعمال سباكة (بعد تأسيس لبشة البدروم) شامل الضريبة 15	2024-09- 22T14:46:42.023	3,450.00		
258	% دفعة أعمال سباكة (بعد تأسيس سقف البدروم) شامل الضريبة 15	2024-11- 21T13:18:20.74	3,450.00		
272	%دفعة أعمال سباكه (بعد الميده) شامل الضريبه 15	2024-11- 28T12:32:13.62	3,450.00	دفعة سباك	
290	%دفعة أعمال سباكه (بعد تمديد المجاري)شامل الضريبه 15	2024-12- 08T10:53:42.023	6,900.00		
392	% دفعة اعمال سباكة (بعد تمديد سقف الدور الارضي) شامل الضريبة 15	2025-02- 27T12:48:42.753	3,450.00		
447	%دفعة أعمال سباكة (بعد تمديد سقف الدور الأول) شامل الضريبة 15	2025-05-07	3,450.00		
	الاجمالي حسب الصنف: 24,150.00				
220	% دفعة أعمال كهرباء (بعد تأسيس جدران البدروم) شامل الضريبة 15	2024-10- 27T09:47:54.963	3,162.50		
257	% دفعة أعمال كهرباء (بعد تأسيس سقف البدروم) شامل الضريبة 15	2024-11- 21T13:18:20.74	3,162.50		
271	%دفعة أعمال كهرباء (بعد الميده) شامل الضريبه 15	2024-11- 28T12:32:13.62	3,162.50		
289	%دفعة أعمال كهرباء (بعد تاسيس ليات الكيابل)شامل الضريبه 15	2024-12- 08T10:53:42.023	3,162.50	دفعة كهربائى	
391	% دفعة اعمال كهرباء (بعد تمديد سقف الدور الارضي) شامل الضريبة 15	2025-02- 27T12:48:42.753	3,162.50		
448	%دفعة أعمال كهرباء (بعد تمديد سقف الدور الأول) شامل الضريبة 15	2025-05-07	3,126.50		
450	باقي دفعة أعمال كهرباء (بعد تمديد سقف الدور الاول)شامل الضريبه 15% ، راجع فاتورة رقم 448	2025-05-11	36.00		
490	%دفعة أعمال كهرباء (بعد تمديد سقف الملحق)شامل الضريبه 15	2025-06-16	3,162.50		
	الاجمالي حسب الصنف: 22٫137.50				
238	قيمة الشدة المعدنية لسقف القبو (تخصم على المقاول 2500 ريال)	2024-11- 12T08:49:36.42	5,000.00		
386	ايجار شدة معدنية (سقالة لسقف الدور الأرضي)	2025-02- 20T08:30:26.337	8,500.00	شدة معدنية	
442	إيجار شدة معدنية (دبل هايت + مدخلين) إجمالي المبلغ 4000 ريال يتحمل منها المقاول 50% حسب عقد المقاول	2025-04-29	2,000.00		
	الاجمالي حسب الصنف: 15,500.00				
393	أعمال اضافيه للسباك والكهربائي (رفع مواسير بعد التعديل المخطط ورفع منسوب الطابق الارضي)	2025-02- 27T12:48:42.753	500.00	دفعة سباك	
	الاجمالي حسب الصنف: 500.00			وكهربائي	
435	متر بلاط بلدي المديفر 6	2025-04-27	138.00		
الاجمالي حسب الصنف: 138.00					
	1,749,587.99			اجمالي المصروفات	